

Numer sprawy: PG/01/2008

**Załącznik 9. Harmonogram działań**

Centrum Szkoleniowe Wioski Życia i Nadziei - Ghana

rok 2008	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad
<b>Działania:</b>				
<b>Budowa Centrum Szkoleniowego</b>	Wybór oferty zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych			
	Podpisanie umowy z Wykonawcą			
	Budowa fundamentów pod budynek	Budowa fundamentów pod budynek		
	Utwardzanie podłoża pod budowę i wylanie betonu	Utwardzanie podłoża pod budowę i wylanie betonu		
		Ustawienie metalowego stelaża, zamontowanie ścian i pokrycie dachu	Ustawienie metalowego stelaża, zamontowanie ścian i pokrycie dachu	
		Zakładanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej	Zakładanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej	
			Zakup i montaż okien drzwi i podłóg	
			Zakup i montaż armatury sanitarnej	
			Położenie kafelków	Położenie kafelków
				Prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynków
			Odbiór techniczny i sanitarny Centrum	

